

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2022-2			2022-3				2022-4				2022-5				2022-6				2022-7					
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
LPP																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
Panneau_Leds_Elena_Alexis																									
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																								
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																								
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																								
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																								
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																								
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																								
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																								
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																								
Installation du serveur web	Resolved 100%																								