

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2021-3					2021-4					2021-5					2021-6					2021-7					2021-8			
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
LPP																													
INSTRU																													
BTS SNIR Eiffel Dijon																													
Panneau_Leds_Elena_Alexis																													
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																												
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																												
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																												
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																												
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																												
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																												
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																												
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																												
Installation du serveur web	Resolved 100%																												