

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2022-4				2022-5				2022-6				2022-7				2022-8				2022-9							
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Elena_Alexis																												
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																											
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																											
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																											
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																											
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																											
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																											
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																											
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																											
Installation du serveur web	Resolved 100%																											