

Panneau_Leds_Elena_Alexis

| | 2020-5 | | | | 2020-6 | | | | 2020-7 | | | | 2020-8 | | | | 2020-9 | | | | 2020-10 | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Elena_Alexis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Répartition des tâches | Panneau_Leds_Elena_Alexis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation/Configuration (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme de déploiement des (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation des connexions (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction de la boîte du (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesure et relevé des signaux (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation / Test de la (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coder / Tester / Debugger | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation du serveur web | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |