

## Panneau\_Leds\_Elena\_Alexis

	2021-5				2021-6				2021-7				2021-8				2021-9				2021-10					
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>LPP</b>																										
<b>INSTRU</b>																										
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																										
<b>Panneau_Leds_Elena_Alexis</b>																										
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																									
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																									
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																									
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																									
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																									
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																									
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																									
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																									
Installation du serveur web	Resolved 100%																									