

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2022-5				2022-6				2022-7				2022-8				2022-9				2022-10					
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
LPP																										
INSTRU																										
BTS SNIR Eiffel Dijon																										
Panneau_Leds_Elena_Alexis																										
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																									
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																									
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																									
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																									
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																									
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																									
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																									
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																									
Installation du serveur web	Resolved 100%																									