

**Panneau\_Leds\_Elena\_Alexis**

	2020-6				2020-7				2020-8				2020-9				2020-10				2020-11							
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
<b>LPP</b>																												
<b>INSTRU</b>																												
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																												
<b>Panneau_Leds_Elena_Alexis</b>																												
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																											
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																											
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																											
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																											
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																											
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																											
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																											
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																											
Installation du serveur web	Resolved 100%																											