

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2022-6				2022-7				2022-8				2022-9				2022-10				2022-11			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
LPP																								
INSTRU																								
BTS SNIR Eiffel Dijon																								
Panneau_Leds_Elena_Alexis	Panneau_Leds_Elena_Alexis																							
Répartition des tâches	Resolved 100%																							
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																							
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																							
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																							
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																							
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																							
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																							
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																							
Installation du serveur web	Resolved 100%																							