

## Panneau\_Leds\_Elena\_Alexis

	2023-7				2023-8				2023-9				2023-10				2023-11				2023-12							
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
<b>LPP</b>																												
<b>INSTRU</b>																												
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																												
<b>Panneau_Leds_Elena_Alexis</b>																												
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																											
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																											
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																											
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																											
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																											
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																											
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																											
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																											
Installation du serveur web	Resolved 100%																											