

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2021-8				2021-9				2021-10				2021-11				2021-12				2022-1							
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4		
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Elena_Alexis																												
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																											
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																											
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																											
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																											
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																											
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																											
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																											
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																											
Installation du serveur web	Resolved 100%																											