

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2020-9				2020-10					2020-11				2020-12					2021-1				2021-2			
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	
LPP																										
INSTRU																										
BTS SNIR Eiffel Dijon																										
Panneau_Leds_Elena_Alexis																										
Répartition des tâches																										
Installation/Configuration (...)																										
Diagramme de déploiement des (...)																										
Réalisation des connexions (...)																										
Construction de la boîte du (...)																										
Mesure et relevé des signaux (...)																										
Installation / Test de la (...)																										
Coder / Tester / Debugger																										
Installation du serveur web																										

■ — ■ Panneau_Leds_Elena_A

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%

■ Resolved 100%