

## Panneau\_Leds\_Elena\_Alexis

	2021-9				2021-10				2021-11				2021-12				2022-1				2022-2			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
<b>LPP</b>																								
<b>INSTRU</b>																								
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																								
<b>Panneau_Leds_Elena_Alexis</b>																								
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																							
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																							
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																							
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																							
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																							
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																							
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																							
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																							
Installation du serveur web	Resolved 100%																							