

Panneau_Leds_Elena_Alexis

	2022-9				2022-10				2022-11				2022-12				2023-1				2023-2			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
LPP																								
INSTRU																								
BTS SNIR Eiffel Dijon																								
Panneau_Leds_Elena_Alexis																								
Répartition des tâches	Panneau_Leds_Elena_Alexis																							
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																							
Diagramme de déploiement des (...)	Resolved 100%																							
Réalisation des connexions (...)	Resolved 100%																							
Construction de la boîte du (...)	Resolved 100%																							
Mesure et relevé des signaux (...)	Resolved 100%																							
Installation / Test de la (...)	Resolved 100%																							
Coder / Tester / Debugger	Resolved 100%																							
Installation du serveur web	Resolved 100%																							