

Panneau_Leds_Joris_Stan

	2023-10				2023-11				2023-12				2024-1				2024-2				2024-3				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LPP																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
Panneau_Leds_Joris_Stan																									
Conception matériel	Panneau_Leds_Joris_Stan Resolved 100%																								
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																								
Réalisation matérielle écran (...)	Resolved 100%																								
Distribution des taches	Resolved 100%																								
Mise en fonctionnement du (...)	Resolved 100%																								
Rapport du projet	Resolved 100%																								
Prototypage	Resolved 100%																								
Appropriation du cahier des (...)	Resolved 0%																								
Principe de fonctionnement	Resolved 100%																								
Installation de la toolchain	Resolved 100%																								
Système embarqué et OS	Resolved 0%																								
Test des sorties GPIO / Leds (...)	Resolved 100%																								
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																								
Programmes de tests	Resolved 0%																								
Détail des connectiques	Resolved 100%																								
Relever des signaux	Resolved 100%																								