

Panneau_Leds_Joris_Stan

	2021-3				2021-4				2021-5				2021-6				2021-7				2021-8							
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Joris_Stan																												
Conception matériel	Panneau_Leds_Joris_Stan																											
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																											
Réalisation matérielle écran (...)	Resolved 100%																											
Distribution des taches	Resolved 100%																											
Mise en fonctionnement du (...)	Resolved 100%																											
Rapport du projet	Resolved 100%																											
Prototypage	Resolved 100%																											
Appropriation du cahier des (...)	Resolved 0%																											
Principe de fonctionnement	Resolved 100%																											
Installation de la toolchain	Resolved 100%																											
Système embarqué et OS	Resolved 0%																											
Test des sorties GPIO / Leds (...)	Resolved 100%																											
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																											
Programmes de tests	Resolved 0%																											
Détail des connectiques	Resolved 100%																											
Relever des signaux	Resolved 100%																											