

Panneau_Leds_Joris_Stan

	2023-3				2023-4				2023-5				2023-6				2023-7				2023-8			
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
LPP																								
INSTRU																								
BTS SNIR Eiffel Dijon																								
Panneau_Leds_Joris_Stan																								
Conception matériel	Panneau_Leds_Joris_Stan Resolved 100%																							
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																							
Réalisation matérielle écran (...)	Resolved 100%																							
Distribution des tâches	Resolved 100%																							
Mise en fonctionnement du (...)	Resolved 100%																							
Rapport du projet	Resolved 100%																							
Prototypage	Resolved 100%																							
Appropriation du cahier des (...)	Resolved 0%																							
Principe de fonctionnement	Resolved 100%																							
Installation de la toolchain	Resolved 100%																							
Système embarqué et OS	Resolved 0%																							
Test des sorties GPIO / Leds (...)	Resolved 100%																							
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																							
Programmes de tests	Resolved 0%																							
Détail des connectiques	Resolved 100%																							
Relever des signaux	Resolved 100%																							