

Panneau_Leds_Joris_Stan

	2023-5				2023-6				2023-7				2023-8				2023-9				2023-10					
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
LPP																										
INSTRU																										
BTS SNIR Eiffel Dijon																										
Panneau_Leds_Joris_Stan																										
Conception matériel	Resolved 100%																									
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																									
Réalisation matérielle écran (...)	Resolved 100%																									
Distribution des tâches	Resolved 100%																									
Mise en fonctionnement du (...)	Resolved 100%																									
Rapport du projet	Resolved 100%																									
Prototypage	Resolved 100%																									
Appropriation du cahier des (...)	Resolved 0%																									
Principe de fonctionnement	Resolved 100%																									
Installation de la toolchain	Resolved 100%																									
Système embarqué et OS	Resolved 0%																									
Test des sorties GPIO / Leds (...)	Resolved 100%																									
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																									
Programmes de tests	Resolved 0%																									
Détail des connectiques	Resolved 100%																									
Relever des signaux	Resolved 100%																									