

Panneau_Leds_Joris_Stan

	2021-7				2021-8				2021-9				2021-10				2021-11				2021-12			
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LPP																								
INSTRU																								
BTS SNIR Eiffel Dijon																								
Panneau_Leds_Joris_Stan																								
Conception matériel	Panneau_Leds_Joris_Stan																							
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																							
Réalisation matérielle écran (...)	Resolved 100%																							
Distribution des taches	Resolved 100%																							
Mise en fonctionnement du (...)	Resolved 100%																							
Rapport du projet	Resolved 100%																							
Prototypage	Resolved 100%																							
Appropriation du cahier des (...)	Resolved 0%																							
Principe de fonctionnement	Resolved 100%																							
Installation de la toolchain	Resolved 100%																							
Système embarqué et OS	Resolved 0%																							
Test des sorties GPIO / Leds (...)	Resolved 100%																							
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																							
Programmes de tests	Resolved 0%																							
Détail des connectiques	Resolved 100%																							
Relever des signaux	Resolved 100%																							