

Panneau_Leds_MathieuR_Lucas

	2021-3					2021-4					2021-5					2021-6					2021-7					2021-8			
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
LPP																													
INSTRU																													
BTS SNIR Eiffel Dijon																													
Panneau_Leds_MathieuR_Lucas	Panneau_Leds_MathieuR_Lucas																												
fabrication d'un boîtier pour (...)	Resolved 100%																												
diagramme de déploiement	Resolved 100%																												
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																												
Réalisation matérielle et (...)	Resolved 100%																												
Installation de la toolchain (...)	Resolved 100%																												
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																												
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																												
Relevé des signaux (Horloge (...))	Resolved 100%																												
Fonctionnement des panneaux (...)	Resolved 100%																												
Programmes de test	Resolved 100%																												
prototypage	Resolved 100%																												
codage intégration	Resolved 100%																												
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																												
diagramme d'activités	Resolved 100%																												
intégration serveur web	Resolved 100%																												
Déploiement/Recette																													
Rapport de projet																													
Tester les sorties GPIO avec (...)																													