

Panneau_Leds_MathieuR_Lucas

	2024-3				2024-4				2024-5				2024-6				2024-7				2024-8						
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
LPP																											
INSTRU																											
BTS SNIR Eiffel Dijon																											
Panneau_Leds_MathieuR_Lucas																											
fabrication d'un boîtier pour (...)	Resolved 100%																										
diagramme de déploiement	Resolved 100%																										
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																										
Réalisation matérielle et (...)	Resolved 100%																										
Installation de la toolchain (...)	Resolved 100%																										
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																										
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																										
Relevé des signaux (Horloge (...))	Resolved 100%																										
Fonctionnement des panneaux (...)	Resolved 100%																										
Programmes de test	Resolved 100%																										
prototypage	Resolved 100%																										
codage intégration	Resolved 100%																										
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																										
diagramme d'activités	Resolved 100%																										
intégration serveur web	Resolved 100%																										
Déploiement/Recette																											
Rapport de projet																											
Tester les sorties GPIO avec (...)																											