

Panneau_Leds_MathieuR_Lucas

	2023-4				2023-5				2023-6				2023-7				2023-8				2023-9				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
LPP																									
INSTRU																									
BTS SNIR Eiffel Dijon																									
Panneau_Leds_MathieuR_Lucas	Panneau_Leds_MathieuR_Lucas																								
fabrication d'un boîtier pour (...)	Resolved 100%																								
diagramme de déploiement	Resolved 100%																								
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																								
Réalisation matérielle et (...)	Resolved 100%																								
Installation de la toolchain (...)	Resolved 100%																								
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																								
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																								
Relevé des signaux (Horloge (...))	Resolved 100%																								
Fonctionnement des panneaux (...)	Resolved 100%																								
Programmes de test	Resolved 100%																								
prototypage	Resolved 100%																								
codage intégration	Resolved 100%																								
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																								
diagramme d'activités	Resolved 100%																								
intégration serveur web	Resolved 100%																								
Déploiement/Recette																									
Rapport de projet																									
Tester les sorties GPIO avec (...)																									