

Panneau_Leds_MathieuR_Lucas

	2023-5				2023-6				2023-7				2023-8				2023-9				2023-10					
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
LPP																										
INSTRU																										
BTS SNIR Eiffel Dijon																										
Panneau_Leds_MathieuR_Lucas																										
fabrication d'un boîtier pour (...)	Panneau_Leds_MathieuR_Lucas																									
diagramme de déploiement	Resolved 100%																									
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																									
Réalisation matérielle et (...)	Resolved 100%																									
Installation de la toolchain (...)	Resolved 100%																									
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																									
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																									
Relevé des signaux (Horloge (...))	Resolved 100%																									
Fonctionnement des panneaux (...)	Resolved 100%																									
Programmes de test	Resolved 100%																									
prototypage	Resolved 100%																									
codage intégration	Resolved 100%																									
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																									
diagramme d'activités	Resolved 100%																									
intégration serveur web	Resolved 100%																									
Déploiement/Recette																										
Rapport de projet																										
Tester les sorties GPIO avec (...)																										