

## Panneau\_Leds\_MathieuR\_Lucas

|  | 2023-6                      |    |    |    | 2023-7 |    |    |    | 2023-8 |    |    |    | 2023-9 |    |    |    | 2023-10 |    |    |    | 2023-11 |    |    |    |    |  |
|--|-----------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|--|
|  | 23                          | 24 | 25 | 26 | 27     | 28 | 29 | 30 | 31     | 32 | 33 | 34 | 35     | 36 | 37 | 38 | 39      | 40 | 41 | 42 | 43      | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
| <b>LPP</b>                                   |                             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| <b>INSTRU</b>                                |                             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>                 |                             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| <b>Panneau_Leds_MathieuR_Lucas</b>           |                             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| fabrication d'un boîtier pour (...)          | Panneau_Leds_MathieuR_Lucas |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| diagramme de déploiement                     | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Installation/Configuration (...)             | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Réalisation matérielle et (...)              | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Installation de la toolchain (...)           | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Comprendre l'interconnexion (...)            | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Test d'un programme en compilation (...)     | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Relevé des signaux (Horloge (...))           | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Fonctionnement des panneaux (...)            | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Programmes de test                           | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| prototypage                                  | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| codage intégration                           | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...) | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| diagramme d'activités                        | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| intégration serveur web                      | Resolved 100%               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Déploiement/Recette                          |                             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Rapport de projet                            |                             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |
| Tester les sorties GPIO avec (...)           |                             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |  |