

Panneau_Leds_MathieuR_Lucas

	2023-8				2023-9				2023-10				2023-11				2023-12				2024-1			
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
LPP																								
INSTRU																								
BTS SNIR Eiffel Dijon																								
Panneau_Leds_MathieuR_Lucas	Panneau_Leds_MathieuR_Lucas																							
fabrication d'un boîtier pour (...)	Resolved 100%																							
diagramme de déploiement	Resolved 100%																							
Installation/Configuration (...)	Resolved 100%																							
Réalisation matérielle et (...)	Resolved 100%																							
Installation de la toolchain (...)	Resolved 100%																							
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																							
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																							
Relevé des signaux (Horloge (...))	Resolved 100%																							
Fonctionnement des panneaux (...)	Resolved 100%																							
Programmes de test	Resolved 100%																							
prototypage	Resolved 100%																							
codage intégration	Resolved 100%																							
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																							
diagramme d'activités	Resolved 100%																							
intégration serveur web	Resolved 100%																							
Déploiement/Recette																								
Rapport de projet																								
Tester les sorties GPIO avec (...)																								