

## Panneau\_Leds\_Nathan\_Erwan

	2019-10				2019-11				2019-12				2020-1				2020-2				2020-3					
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>LPP</b>																										
<b>INSTRU</b>																										
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																										
<b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b>	<b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b>																									
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																									
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																									
Tester les entrées/sorties	Resolved 100%																									
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																									
Installer la chaîne de compilation	Resolved 100%																									
Diagramme de déploiement	Resolved 100%																									
Réaliser les connexions/les (...)	Resolved 100%																									
Tester la chaîne de compilation	Resolved 100%																									
Comprendre la commande d'une (...)	Resolved 100%																									
Mesurer/Relever des signaux (...)	Resolved 100%																									
Compléter le diagramme de (...)	Resolved 100%																									
Réaliser le programme permettant (...)	Resolved 100%																									
Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...)	Resolved 100%																									
Tester le programme avec le (...)	Resolved 100%																									
Codage : Coder, tester, debugger	Resolved 100%																									
Installer le serveur Apache/Intégrer (...)	Resolved 100%																									
Intégration : Coder, tester, (...)	Resolved 100%																									