

Panneau_Leds_Nathan_Erwan

| | 2019-12 | | | | 2020-1 | | | | 2020-2 | | | | 2020-3 | | | | 2020-4 | | | | 2020-5 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
| | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Nathan_Erwan | Panneau_Leds_Nathan_Erwan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer/Configurer Raspbian (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester les entrées/sorties | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comprendre l'interconnexion (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer la chaîne de compilation | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme de déploiement | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser les connexions/les (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester la chaîne de compilation | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comprendre la commande d'une (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesurer/Relever des signaux (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compléter le diagramme de (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser le programme permettant (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester le programme avec le (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codage : Coder, tester, debugger | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer le serveur Apache/Intégrer (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégration : Coder, tester, (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |