

Panneau_Leds_Nathan_Erwan

| | 2021-3 | | | | | 2021-4 | | | | | 2021-5 | | | | | 2021-6 | | | | | 2021-7 | | | | | 2021-8 | | | |
|--|----------------------------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|--|--|--|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Nathan_Erwan | Panneau_Leds_Nathan_Erwan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer/Configurer Raspbian (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester les entrées/sorties | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comprendre l'interconnexion (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer la chaîne de compilation | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme de déploiement | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser les connexions/les (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester la chaîne de compilation | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comprendre la commande d'une (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesurer/Relever des signaux (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compléter le diagramme de (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser le programme permettant (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester le programme avec le (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codage : Coder, tester, debugger | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer le serveur Apache/Intégrer (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégration : Coder, tester, (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |