

Panneau_Leds_Nathan_Erwan

	2019-4				2019-5				2019-6				2019-7				2019-8				2019-9							
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Nathan_Erwan	Panneau_Leds_Nathan_Erwan																											
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																											
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																											
Tester les entrées/sorties	Resolved 100%																											
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																											
Installer la chaîne de compilation	Resolved 100%																											
Diagramme de déploiement	Resolved 100%																											
Réaliser les connexions/les (...)	Resolved 100%																											
Tester la chaîne de compilation	Resolved 100%																											
Comprendre la commande d'une (...)	Resolved 100%																											
Mesurer/Relever des signaux (...)	Resolved 100%																											
Compléter le diagramme de (...)	Resolved 100%																											
Réaliser le programme permettant (...)	Resolved 100%																											
Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...)	Resolved 100%																											
Tester le programme avec le (...)	Resolved 100%																											
Codage : Coder, tester, debugger	Resolved 100%																											
Installer le serveur Apache/Intégrer (...)	Resolved 100%																											
Intégration : Coder, tester, (...)	Resolved 100%																											