

## Panneau\_Leds\_Nathan\_Erwan

|  | 2020-5                           |    |    |    | 2020-6 |    |    |    | 2020-7 |    |    |    | 2020-8 |    |    |    | 2020-9 |    |    |    | 2020-10 |    |    |    |    |    |  |  |
|--|----------------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|--|--|
|  | 19                               | 20 | 21 | 22 | 23     | 24 | 25 | 26 | 27     | 28 | 29 | 30 | 31     | 32 | 33 | 34 | 35     | 36 | 37 | 38 | 39      | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  |
| <b>LPP</b>                                       |                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>INSTRU</b>                                    |                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>                     |                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b>                 | <b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b> |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)     | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Installer/Configurer Raspbian (...)              | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Tester les entrées/sorties                       | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Comprendre l'interconnexion (...)                | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Installer la chaîne de compilation               | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Diagramme de déploiement                         | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Réaliser les connexions/les (...)                | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Tester la chaîne de compilation                  | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Comprendre la commande d'une (...)               | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Mesurer/Relever des signaux (...)                | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Compléter le diagramme de (...)                  | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Réaliser le programme permettant (...)           | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...) | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Tester le programme avec le (...)                | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Codage : Coder, tester, debugger                 | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Installer le serveur Apache/Intégrer (...)       | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |
| Intégration : Coder, tester, (...)               | Resolved 100%                    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |    |    |  |  |