

## Panneau\_Leds\_Nathan\_Erwan

	2022-5				2022-6				2022-7				2022-8				2022-9				2022-10							
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
<b>LPP</b>																												
<b>INSTRU</b>																												
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																												
<b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b>	<b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b>																											
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																											
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																											
Tester les entrées/sorties	Resolved 100%																											
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																											
Installer la chaîne de compilation	Resolved 100%																											
Diagramme de déploiement	Resolved 100%																											
Réaliser les connexions/les (...)	Resolved 100%																											
Tester la chaîne de compilation	Resolved 100%																											
Comprendre la commande d'une (...)	Resolved 100%																											
Mesurer/Relever des signaux (...)	Resolved 100%																											
Compléter le diagramme de (...)	Resolved 100%																											
Réaliser le programme permettant (...)	Resolved 100%																											
Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...)	Resolved 100%																											
Tester le programme avec le (...)	Resolved 100%																											
Codage : Coder, tester, debugger	Resolved 100%																											
Installer le serveur Apache/Intégrer (...)	Resolved 100%																											
Intégration : Coder, tester, (...)	Resolved 100%																											