

Panneau_Leds_Nathan_Erwan

	2023-5				2023-6				2023-7				2023-8				2023-9				2023-10					
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
LPP																										
INSTRU																										
BTS SNIR Eiffel Dijon																										
Panneau_Leds_Nathan_Erwan	Panneau_Leds_Nathan_Erwan																									
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																									
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																									
Tester les entrées/sorties	Resolved 100%																									
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																									
Installer la chaîne de compilation	Resolved 100%																									
Diagramme de déploiement	Resolved 100%																									
Réaliser les connexions/les (...)	Resolved 100%																									
Tester la chaîne de compilation	Resolved 100%																									
Comprendre la commande d'une (...)	Resolved 100%																									
Mesurer/Relever des signaux (...)	Resolved 100%																									
Compléter le diagramme de (...)	Resolved 100%																									
Réaliser le programme permettant (...)	Resolved 100%																									
Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...)	Resolved 100%																									
Tester le programme avec le (...)	Resolved 100%																									
Codage : Coder, tester, debugger	Resolved 100%																									
Installer le serveur Apache/Intégrer (...)	Resolved 100%																									
Intégration : Coder, tester, (...)	Resolved 100%																									