

Panneau_Leds_Nathan_Erwan

| | 2022-7 | | | | 2022-8 | | | | 2022-9 | | | | 2022-10 | | | | 2022-11 | | | | 2022-12 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Nathan_Erwan | Panneau_Leds_Nathan_Erwan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer/Configurer Raspbian (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester les entrées/sorties | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comprendre l'interconnexion (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer la chaîne de compilation | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagramme de déploiement | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser les connexions/les (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester la chaîne de compilation | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comprendre la commande d'une (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesurer/Relever des signaux (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compléter le diagramme de (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser le programme permettant (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tester le programme avec le (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codage : Coder, tester, debugger | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installer le serveur Apache/Intégrer (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégration : Coder, tester, (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |