

## Panneau\_Leds\_Nathan\_Erwan

	2024-8				2024-9				2024-10				2024-11				2024-12				2025-1			
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
<b>LPP</b>																								
<b>INSTRU</b>																								
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																								
<b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b>																								
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Panneau_Leds_Nathan_Erwan																							
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																							
Tester les entrées/sorties	Resolved 100%																							
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																							
Installer la chaîne de compilation	Resolved 100%																							
Diagramme de déploiement	Resolved 100%																							
Réaliser les connexions/les (...)	Resolved 100%																							
Tester la chaîne de compilation	Resolved 100%																							
Comprendre la commande d'une (...)	Resolved 100%																							
Mesurer/Relever des signaux (...)	Resolved 100%																							
Compléter le diagramme de (...)	Resolved 100%																							
Réaliser le programme permettant (...)	Resolved 100%																							
Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...)	Resolved 100%																							
Tester le programme avec le (...)	Resolved 100%																							
Codage : Coder, tester, debugger	Resolved 100%																							
Installer le serveur Apache/Intégrer (...)	Resolved 100%																							
Intégration : Coder, tester, (...)	Resolved 100%																							