

## Panneau\_Leds\_Nathan\_Erwan

	2024-9				2024-10				2024-11				2024-12				2025-1					2025-2			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>LPP</b>																									
<b>INSTRU</b>																									
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																									
<b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b>	<b>Panneau_Leds_Nathan_Erwan</b>																								
Diagramme des cas d'utilisation/écrire (...)	Resolved 100%																								
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																								
Tester les entrées/sorties	Resolved 100%																								
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																								
Installer la chaîne de compilation	Resolved 100%																								
Diagramme de déploiement	Resolved 100%																								
Réaliser les connexions/les (...)	Resolved 100%																								
Tester la chaîne de compilation	Resolved 100%																								
Comprendre la commande d'une (...)	Resolved 100%																								
Mesurer/Relever des signaux (...)	Resolved 100%																								
Compléter le diagramme de (...)	Resolved 100%																								
Réaliser le programme permettant (...)	Resolved 100%																								
Réaliser le diagramme d'activités/Découper (...)	Resolved 100%																								
Tester le programme avec le (...)	Resolved 100%																								
Codage : Coder, tester, debugger	Resolved 100%																								
Installer le serveur Apache/Intégrer (...)	Resolved 100%																								
Intégration : Coder, tester, (...)	Resolved 100%																								