

## Panneau\_Leds\_Remi\_Colin

	2021-9				2021-10				2021-11				2021-12				2022-1				2022-2			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
<b>LPP</b>																								
<b>INSTRU</b>																								
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																								
<b>Panneau_Leds_Remi_Colin</b>																								
Définition des tâches	Panneau_Leds_Remi_Colin Resolved 100%																							
Installer et configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																							
Réalisation du support du (...)	Resolved 100%																							
Installation de la chaîne (...)	Resolved 100%																							
Tester la chaîne de compilation	Resolved 0%																							
Comprendre l'interconnexion (...)	Resolved 100%																							
Diagramme de déploiement	Resolved 100%																							
Mesurer/Relever des signaux (...)	Resolved 0%																							
Comprendre la commande d'une (...)	Resolved 100%																							
Réaliser des algorithmes	Resolved 100%																							
Coder, tester, debugger	Resolved 100%																							
Installer le serveur web et (...)	Resolved 100%																							