


Solar Orbiter LFR

	2021-6				2021-7				2021-8				2021-9				2021-10				2021-11			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
LPP																								
INSTRU																								
Solar Orbiter LFR	Solar Orbiter LFR																							
Taux de remplissage des FIFOs du (...)																								
Documentation système du module (...)																								
PPBI et programmation des FPGA																								
Version de la grlib ft																								
DECIMATION	In Progress 50%																							
Liste de problèmes observés sur (...)																								
Part Stress Analysis	New 0%																							
Réception des harnais de tests (...)																								
signaux tests pour CoreFFT - série (...)																								
Bistream 1.1.85 issues																								
Bistream 1.1.85 snapshots (...)																								
Comportement lorsque l'on ne masque (...)																								
Prévoir un test où l'on vérifie (...)																								
Test LFR boot Vs Temperature Vs (...)	New 0%																							
Requête de modification pour prochaine (...)																								
DECOM LFR																								
Implémenter les HK																								
Output folder option																								
Intégrer les différentes FT (...)																								
LFR-FSW	 LFR-FSW																							
temps des ASM pas bien défini																								
petite irrégularité de temps (...)																								
petite irrégularité de temps (...)																								
Utilisez le script periodicity.py (...)																								
SSS-CP-FS-340 : Design or (...)																								

Implementation Timing LFR
Gestion timecode
synchronisation F3-F2-F1-F0
adapter tm_lfr_period.py au (...)
LFR technical specification (...)
Back to time management
Lost some BP packets in BURST (...)
LFR-FSW - 3.3

Moyennage des SM erroné (...)
bruit périodique à F1 (...)
Matrices de passage par (...)
Faire un test avec les (...)
Comparaison/validation (...)
Test du chargement forcé (...)
Mise en place d'un protocole (...)
Mise à jour DP R3.3 suite (...)

