

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2023-1				2023-2				2023-3					2023-4				2023-5				2023-6			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>LPP</b>																									
<b>INSTRU</b>																									
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																									
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																									
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																								
Lecture du cahier des charges	New 100%																								
Distribution des tâches	New 100%																								
Installation de Raspbian	New 100%																								
Sélection du matériel	New 100%																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																								
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																								
Installation du service Web																									
Test de la carte avec les (...)																									
Transformation d'une alimentation (...)																									