

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2021-2				2021-3				2021-4				2021-5				2021-6				2021-7								
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
<b>LPP</b>																													
<b>INSTRU</b>																													
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																													
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																													
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																												
Lecture du cahier des charges	<b>New 100%</b>																												
Distribution des tâches	<b>New 100%</b>																												
Installation de Raspbian	<b>New 100%</b>																												
Sélection du matériel	<b>New 100%</b>																												
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																												
Branchement de la carte Raspberry	<b>New 100%</b>																												
Installation du service Web																													
Test de la carte avec les (...)																													
Transformation d'une alimentation (...)																													