

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2022-2			2022-3				2022-4				2022-5				2022-6				2022-7					
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>LPP</b>																									
<b>INSTRU</b>																									
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																									
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>	<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																								
Lecture du cahier des charges	<b>New 100%</b>																								
Distribution des tâches	<b>New 100%</b>																								
Installation de Raspbian	<b>New 100%</b>																								
Sélection du matériel	<b>New 100%</b>																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																								
Branchement de la carte Raspberry	<b>New 100%</b>																								
Installation du service Web																									
Test de la carte avec les (...)																									
Transformation d'une alimentation (...)																									