

Panneau_Leds_Clement_Axel

| | 2021-7 | | | | 2021-8 | | | | 2021-9 | | | | 2021-10 | | | | 2021-11 | | | | 2021-12 | | | | |
|---|---------------------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| LPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTS SNIR Eiffel Dijon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panneau_Leds_Clement_Axel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabrication du boîtier contenant (...) | Panneau_Leds_Clement_Axel New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lecture du cahier des charges | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribution des tâches | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de Raspbian | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sélection du matériel | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabrication du boîtier contenant (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Branchement de la carte Raspberry | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation du service Web | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test de la carte avec les (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transformation d'une alimentation (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |