

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2022-8				2022-9				2022-10				2022-11				2022-12				2023-1							
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4		
<b>LPP</b>																												
<b>INSTRU</b>																												
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																												
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																												
Fabrication du boîtier contenant (...)	Panneau_Leds_Clement_Axel																											
Lecture du cahier des charges	New 100%																											
Distribution des tâches	New 100%																											
Installation de Raspbian	New 100%																											
Sélection du matériel	New 100%																											
Fabrication du boîtier contenant (...)	New 100%																											
Branchement de la carte Raspberry	New 100%																											
Installation du service Web																												
Test de la carte avec les (...)																												
Transformation d'une alimentation (...)																												