

## Panneau\_Leds\_Clement\_Axel

	2022-9				2022-10				2022-11				2022-12				2023-1				2023-2			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
<b>LPP</b>																								
<b>INSTRU</b>																								
<b>BTS SNIR Eiffel Dijon</b>																								
<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																								
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>Panneau_Leds_Clement_Axel</b>																							
Lecture du cahier des charges	<b>New 100%</b>																							
Distribution des tâches	<b>New 100%</b>																							
Installation de Raspbian	<b>New 100%</b>																							
Sélection du matériel	<b>New 100%</b>																							
Fabrication du boîtier contenant (...)	<b>New 100%</b>																							
Branchement de la carte Raspberry	<b>New 100%</b>																							
Installation du service Web																								
Test de la carte avec les (...)																								
Transformation d'une alimentation (...)																								