



Panneau_Leds_Joris_Stan

	2021-2				2021-3				2021-4				2021-5				2021-6				2021-7									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
LPP																														
INSTRU																														
BTS SNIR Eiffel Dijon																														
Panneau_Leds_Joris_Stan																														
Conception matériel	 Panneau_Leds_Joris_Stan Resolved 100%																													
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																													
Réalisation matérielle écran (...)	Resolved 100%																													
Distribution des taches	Resolved 100%																													
Mise en fonctionnement du (...)	Resolved 100%																													
Rapport du projet	 Resolved 100%																													
Prototypage	Resolved 100%																													
Appropriation du cahier des (...)	Resolved 0%																													
Principe de fonctionnement	Resolved 100%																													
Installation de la toolchain	Resolved 100%																													
Système embarqué et OS	Resolved 0%																													
Test des sorties GPIO / Leds (...)	Resolved 100%																													
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																													
Programmes de tests	Resolved 0%																													
Détail des connectiques	Resolved 100%																													
Relever des signaux	Resolved 100%																													