

Panneau_Leds_Joris_Stan

	2021-8				2021-9				2021-10				2021-11				2021-12				2022-1						
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	
LPP																											
INSTRU																											
BTS SNIR Eiffel Dijon																											
Panneau_Leds_Joris_Stan																											
Conception matériel	Resolved 100%																										
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																										
Réalisation matérielle écran (...)	Resolved 100%																										
Distribution des taches	Resolved 100%																										
Mise en fonctionnement du (...)	Resolved 100%																										
Rapport du projet	Resolved 100%																										
Prototypage	Resolved 100%																										
Appropriation du cahier des (...)	Resolved 0%																										
Principe de fonctionnement	Resolved 100%																										
Installation de la toolchain	Resolved 100%																										
Système embarqué et OS	Resolved 0%																										
Test des sorties GPIO / Leds (...)	Resolved 100%																										
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																										
Programmes de tests	Resolved 0%																										
Détail des connectiques	Resolved 100%																										
Relever des signaux	Resolved 100%																										