

Panneau_Leds_Joris_Stan

	2021-8				2021-9				2021-10				2021-11				2021-12				2022-1							
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4		
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Joris_Stan																												
Conception matériel	Panneau_Leds_Joris_Stan Resolved 100%																											
Installer/Configurer Raspbian (...)	Resolved 100%																											
Réalisation matérielle écran (...)	Resolved 100%																											
Distribution des taches	Resolved 100%																											
Mise en fonctionnement du (...)	Resolved 100%																											
Rapport du projet	Resolved 100%																											
Prototypage	Resolved 100%																											
Appropriation du cahier des (...)	Resolved 0%																											
Principe de fonctionnement	Resolved 100%																											
Installation de la toolchain	Resolved 100%																											
Système embarqué et OS	Resolved 0%																											
Test des sorties GPIO / Leds (...)	Resolved 100%																											
Test d'un programme en compilation (...)	Resolved 100%																											
Programmes de tests	Resolved 0%																											
Détail des connectiques	Resolved 100%																											
Relever des signaux	Resolved 100%																											