

Panneau_Leds_Joris_Stan

			2021-9				2021-10				2021-11				2021-12				2022-1				2022-2					
				36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
LPP																												
INSTRU																												
BTS SNIR Eiffel Dijon																												
Panneau_Leds_Joris_Stan			Panneau_Leds_Joris_Stan																									
Conception matériel			Resolved 100%																									
Installer/Configurer Raspbian (...)			Resolved 100%																									
Réalisation matérielle écran (...)			Resolved 100%																									
Distribution des taches			Resolved 100%																									
Mise en fonctionnement du (...)			Resolved 100%																									
Rapport du projet			Resolved 100%																									
Prototypage			Resolved 100%																									
Appropriation du cahier des (...)			Resolved 0%																									
Principe de fonctionnement			Resolved 100%																									
Installation de la toolchain			Resolved 100%																									
Système embarqué et OS			Resolved 0%																									
Test des sorties GPIO / Leds (...)			Resolved 100%																									
Test d'un programme en compilation (...)			Resolved 100%																									
Programmes de tests			Resolved 0%																									
Détail des connectiques			Resolved 100%																									
Relever des signaux			Resolved 100%																									