LFR-FSW - Task #1067

Preparation Datapack R3++

20/04/2017 10:30 AM - Veronique bouzid

Status:	Closed	**Start date:**	20/04/2017
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:		**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:		**Spent time:**	0.00 hour
revision:	r0		

Description

Voici le bilan des documents à fournir envoyé par William.

Ci-joint le document, j'ai noté dans toutes les colonnes les issues JIRA encore notées "Opened" ou notées "reopened" pour ne pas les oublier.

Il est possible que vous ayez plus de documents à produire que ceux que j'ai noté car je suis reparti de la liste R3 pour faire l'état => e.g. si vous avez créé de nouveaux documents produits, ils ne sont pas dans la liste que j'envoie.
De mon côté je suis en train de dépouiller l'analyse Logiscope et j'espère vous faire un retour pour vendredi.

History

#1 - 22/06/2018 05:17 PM - bruno katra

- Status changed from New to Closed

DP livré

Files

Documentation_List_QR_R3_PLUS_PLUS.xlsx	14.3 KB	20/04/2017	Veronique bouzid